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1. DESCRIPCION GENERAL 
PAVIMENTOS ANDINOS S.A es una empresa creada hace 18 años dedicada a la construcción 
de obras de infraestructura vial, construcción de obras de saneamiento básico, movimientos de 
tierra y la producción y comercialización de mezclas asfálticas en caliente con asfaltos 
convencionales y con asfaltos modificados. Se encuentra ubicada en Bucaramanga y su operación 
principal está en la región de Santander, sin embargo también tiene actividad y presencia en los 
departamentos del Atlántico, Arauca, Valle y Cundinamarca.  
1.1. Misión 
PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Es una organización dedicada a la construcción, mantenimiento 
y rehabilitación de vías, obras de infraestructura vial, obras civiles afines, producción de mezclas 
asfálticas en caliente con asfaltos convencionales y con asfaltos modificados, obras de protección 
geotécnicas, muros en tierra armada, movimientos de tierra, obras de urbanismo y obras de 
drenaje; procurando siempre la conservación del Medio Ambiente y la preservación  de la 
seguridad y salud de sus trabajadores, durante el desarrollo de todos sus proyectos y actividades.  
De la misma manera, busca su crecimiento a nivel técnico y humano para elaborar productos de 
excelente calidad y prestar servicios cada vez más eficientes que satisfagan las necesidades de los 
clientes, logrando así su credibilidad y confianza 
1.2. Visión 
PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Planea para el año 2020, convertirse en una de las empresas 
más prósperas en el área de la infraestructura vial y abarcar en gran medida el mercado regional 
con productos y servicios de calidad. 
Para el cumplimiento de este objetivo, la Organización, hará uso de todo su potencial basado en 
la experiencia, talento humano, tecnología y recursos financieros así como de un firme 
compromiso de la conservación del medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores y 
una adecuada gestión empresarial. 
La seriedad, responsabilidad y cumplimiento son nuestra carta de presentación y las herramientas 
con las que pretendemos alcanzar todos nuestros objetivos. 
1.3. Política Integral HSEQ 
  Dentro de sus actividades la organización se compromete a:  
 -La Prevención de incidentes laborales, lesiones personales y enfermedades laborales que se 
puedan originar producto del Riesgo prioritario a los cuales están expuestos trabajadores, 
contratistas, visitantes, proveedores, subcontratistas y demás grupos de interés. 
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-La preservación del Medio Ambiente, mediante la identificación de los Aspectos Ambientales 
significativos, derivados de las   actividades desarrolladas por la organización,   así como las 
acciones necesarias para su control.  De presentarse impactos ambientales, la organización 
garantizará su mitigación. 
-Satisfacción del cliente, ofreciendo productos y servicios de calidad. 
-Buscando garantizar éstos principios y el mejoramiento continuo de la Gestión  y Desempeño 
del  Sistema de Gestión Integral (HSEQ), PAVIMENTOS ANDINOS S.A.  Cumplirá con la 
legislación colombiana vigente aplicable, la administración de los riesgos y aspectos ambientales 
identificados, al igual que las normas en SST y Medio ambiente. De la misma forma, asegurará la 
satisfacción de los requisitos del cliente, asignando desde la gerencia recursos económicos, 
físicos, técnicos, humanos  y de infraestructura, necesarios para asegurar la eficacia y a su vez 
contribuir con el desarrollo de las competencias de los colaboradores  de la empresa. 
 
2. LINEAS DE NEGOCIO ANALIZADAS 
Para este programa se contempló la ampliación de las líneas de negocio dentro de la empresa y se 
definieron 3 opciones de negocio que fueron el montaje y puesta en funcionamiento de una planta 
de Concreto hidráulico, el montaje de un sistema de detección de infracciones electrónicas para 
pequeños y medianos municipios y la actualización del proceso de producción de asfalto. A 
continuación se hace una descripción de cada uno de estos proyectos: 
2.1. Planta de Concreto 
Nombre del Proyecto Código de Proyecto 
Planta de Concreto    
Descripción del Proyecto:  
Se propone la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una planta de Concreto 
junto con 5 mixers y una autobomba para el abastecimiento de los proyectos de la empresa en 
el lote de Piedecuesta donde se encuentra ubicada la planta de asfaltos y planta de trituración 
de agregados de Paviandi S.A 
Definición del Producto del Proyecto:  
La planta de concreto debe tener una capacidad de producción de 45 M3/Hr para poder atender 
la necesidad de los proyectos de la empresa en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
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Definición de los Requisitos del Proyecto:  
Es necesario la adquisición de la planta de concreto y adicionalmente un silo de 
almacenamiento de cemento. La planta debe tener 2 tolvas para la dosificación del agregado 
con una capacidad de 5.5 M3 cada una y el silo debe tener una capacidad de 30 toneladas. Los 
5 mixers deben tener una capacidad de 8 M3 cada uno. La autobomba debe tener una 
capacidad de mínimo 45 M3/Hr 
Objetivos del Proyecto:  
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO:  
1. 
ALCANCE 
Puesta en funcionamiento 
de una planta de concreto 
Puesta en funcionamiento de la planta 
2. TIEMPO 4 meses Cumplimiento del tiempo establecido 
3. COSTO 2.544.000.000 Cumplimiento del presupuesto 
Finalidad del Proyecto:  
La finalidad de la ejecución del proyecto es la de poder atender los requerimientos de 
suministro de concreto que se presentan en el desarrollo de las obras que ejecuta la empresa ya 
que en múltiples oportunidades los proveedores de dicho material incumplen los cronogramas 
de entregas del mismo, impactando esto finalmente en los cronogramas de cada obra de 
manera negativa, generando mayores costos administrativos al final de la ejecución. 
Justificación del Proyecto:  
Principalmente atender de manera directa los proyectos de construcción de la empresa y no 
depender de terceros para el suministro de los concretos hidráulicos de manera que podamos 
controlar los tiempos y cronogramas de acuerdo a la programación que se tenga en cada obra. 
Cronograma de Hitos del Proyecto: RELACIONADO CON LOS ENTREGABLES Y 
FECHAS DE ENTREGA 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA 
PROGRAMADA 
Reunión de presentación del proyecto 8 de Abril de 2015 
Inicio del Proyecto 22 de Abril de 2015 
Puesta en funcionamiento del proyecto 21 de Agosto de 2015 
4 
 
  
Organizaciones o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto: EQUIPO DEL 
PROYECTO 
El equipo será conformado por el administrador de la planta, un auxiliar de compras y un 
ingeniero civil. 
Principales Riesgos Asociados al Proyecto: IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
- Riesgo en la calidad del producto 
- Riesgo en un mayor costo final del producto 
- Riesgos ambientales en la producción 
Presupuesto Preliminar del Proyecto: PERSONAL, MATERIAL, EQUIPOS, 
DESPLAZAMIENTO, OTROS. 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
1. PERSONAL Administrador, Auxiliar de compras, 
Ing. Civil, Ing. Ambiental 
40.000.000 
2. MATERIAL Material para el montaje 30.000.000 
3. EQUIPOS Planta, Silo, Mixers y Autobomba 2.300.000.000 
4. DESPLAZAMIENTOS Traslados de los equipos al lote 10.000.000 
5. Otros Licencias 20.000.000 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
(A) 
4% 96.000.000 
RESERVA/CONTINGENCIAS 
(I) 
2% 48.000.000 
UTILIDAD (U) 0% 0 
Estimado del TOTAL DEL PRESUPUESTO  2.544.000.000 
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Gerente del Proyecto Patrocinador que Autoriza el Proyecto 
Nombre: MANUEL GUILLERMO 
ARENAS 
Nombre: PAVIMENTOS ANDINOS S.A 
Cargo: Gerente Cargo: 
 
2.2. Infracciones Electrónicas 
 
Nombre del Proyecto Código de Proyecto 
DETECCION ELECTRONICA DE INFRACCIONES 
PARA MUNICIPIOS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
MUNICIPIOS 
 
Descripción del Proyecto: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
SERVICIO DE FOTODETECCION DE INFRACCIONES PARA LOS MUNICIPIOS 
PEQUEÑOS E INTERMEDIOS DONDE PASA UNA VIA NACIONAL O PRINCIPAL 
Definición del Producto del Proyecto: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O 
CAPACIDAD A GENERAR 
DESARROLLO NUEVAUNIDAD DE NEGOCOS DE LA ORGANIZACIÓN 
APROVECHANDO SU CAPACIDAD INSTALADA Y LAS NECESIDADES DE EN PRO 
DE DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL PAIS, 
GENERANDO INGRESOS ADICIONALES CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO 
AL GOBIERNO LOCAL TRADUCIENDOSE ESTO EN MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE SUS HABITANTES 
Definición de los Requisitos del Proyecto: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ENTRE OTROS DEL PROYECTO 
Y DEL PRODUCTO 
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POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA EXISTENTE QUE PERMITE DETECTAR 
INFRACCIONES DE TRANSITO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS INTEGRALES QUE 
PERMITEN DETECTAR HASTA 8 VIOLACIONES SIMULTANEAS A LAS NORMAS 
DE TRANITO ACTUALES 
Objetivos del Proyecto: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO 
DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO: RELACIONADOS 
CON ENTREGABLES 
1. 
ALCANCE 
DESARROLLO UNIDAD 
DE NEGOCIOS EN 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS  
MAXIMIZACION INGRESOS 
APROVECHANDO LA CAPACIDA 
INSTALADA, DISMINUCION 
ACCIDENTALIDAD 
2. TIEMPO 6 MESES CONSEGUIR AL MENOS 3 CONVENIOS 
Y/O CONTRATOS CON LOS MUNICIPIOS 
CERCANOS AL AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 
3. COSTO $600.000.000  
Finalidad del Proyecto: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL,U OBJETIVOS DE NIVEL 
SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, ENLACE CON PROGRAMAS, 
PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN 
ACTUAL GENERANDO UNA FUENTE DE INGRESOS QUE PERMITA DIVERSIFICAR 
LOS INGRESOS DE LA COMPAÑÍA AL TENER ACTUALMENTE UN SOLO CLIENTE 
Justificación del Proyecto: MOTIVOS, RAZONES O ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
ESTA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO SE DA ANTE LA NECESIDAD ACTUAL DE LA 
POBLACION DE DISMINUIR LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD ANTE LA FALTA 
DE CULTURA VIAL ATRIBUIBLE AL IRESPETO DE LAS NORMAS DE TRANSITO 
Cronograma de Hitos del Proyecto: RELACIONADO CON LOS ENTREGABLES Y 
FECHAS DE ENTREGA 
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HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA 
PROGRAMADA 
REUNION Y PRESENTACION PROYECTO A 10 GOBIERNOS 
MUNICIPALES 
31 DE MARZO DE 
2015 
FIRMA DE AL MENOS 3 CONTRATOS O CONVENIOS PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO 
31 DE JUNIO DE 2015 
FIRMA ACTA DE INICIO  30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 
  
Organizaciones o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto: EQUIPO DEL 
PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DEPRTAMENTO DE OPERACIONES, 
DEPARTAMENTO FINANCIERO, DEPARTAMENTO JURIDICO, RECURSOS 
HUMANOS. 
Principales Riesgos Asociados al Proyecto: IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
JURIDICO, POLITICO, TECNOLOGICO  
Presupuesto Preliminar del Proyecto: PERSONAL, MATERIAL, EQUIPOS, 
DESPLAZAMIENTO, OTROS. 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
1. PERSONAL 3 A 15 PERSONAS $50.000.000 
2. MATERIAL VEHICULOS, HERRAMIENTAS, 
ETC 
$100.000.000 
3. EQUIPOS COMPRA DE NUEVOS EQUIPOS $340.000.000 
4. DESPLAZAMIENTOS TIQUETES AEREOS, 
TERRESTRES 
$8.000.000 
5. Otros VARIOS $2.000.000 
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GESTIÓN DEL PROYECTO 
(A) 
10% $60.000.000 
RESERVA/CONTINGENCIAS 
(I) 
5% $30.000.000 
UTILIDAD (U) 5% $30.000.000 
Estimado del TOTAL DEL PRESUPUESTO  $720.000.000 
 
  
Gerente del Proyecto Patrocinador que Autoriza el Proyecto 
Nombre: JORGE DIAZ NIETO Nombre: JUNTA DIRECTIVA 
Cargo: DIRECTOR GENERAL Cargo: 
 
2.3. Actualización Planta de Asfalto 
Nombre del Proyecto Código de Proyecto 
ACTUALIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION 
DE ASFALTO  
 
Descripción del Proyecto: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
Se plantea la actualización del proceso de producción mediante la instalación de una planta de 
producción de mezcla asfáltica por bachada. Además se requiere el desmonte, mantenimiento 
y almacenamiento de la existente (planta de producción continua). 
Este proyecto será llevado a cabo mediante suministro e instalación con el proveedor de la 
planta y construcción de las facilidades el Staff de ingeniería de Pavimentos Andinos S.A. 
El proceso de acondicionamiento y construcción será llevado a cabo, y mediante apoyo  
técnico del proveedor, por PAVIANDI (Pavimentos Andinos S.A.) el montaje por parte del 
proveedor e ingeniería de la empresa y las pruebas, puesta en marcha y certificación por parte 
del proveedor. Las capacitaciones al personal de operación serán por parte del proveedor. 
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Se ubicara en la planta de asfalto de PAVIANDI S.A. 
La construcción se deberá iniciar en Enero de 2015 y se debe terminar a finales de Marzo de 
2015.  
Definición del Producto del Proyecto: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O 
CAPACIDAD A GENERAR 
Será una planta de mezcla de asfalto por bachada o discontinua, la cual dentro de su 
funcionamiento, permite producir 28 m3/h de mezcla asfáltica (MDC 1, 2, 3, alto modulo, 
drenante, etc), para una producción día de 224 m3. Comparado con la planta de producción 
continua, que alcanza una producción de 14 m3 /hora y 112 día.  
Se reducen los tiempos de cargue y transporte ya que los turnos de cargue se extendían hasta 
1,25 horas por Volqueta (14 m3 de capacidad).Con esta planta se cargaran 2 voquetas en el 
mismo tiempo. 
Se asegurará de mejor manera y a mas bajo costo la calidad del producto final (mezcla 
asfáltica) ya que en la producción por bache, se puede controlar las variables de os materiales a 
usar en cada tanda de producción de manera particular. 
Definición de los Requisitos del Proyecto: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ENTRE OTROS DEL PROYECTO 
Y DEL PRODUCTO 
Requisitos técnicos:  
Capacitación del personal de PAVIANDI, en todos los aspectos técnicos del equipo a instalar. 
Generar la ingeniería necesaria y suficiente para la construcción de las facilidades del montaje 
final. 
Documentación y aseguramiento de la calidad en los procesos de construcción, suministro de 
materiales y pruebas funcionales. 
Requisitos legales: 
Documentación y aseguramiento de la normativa legal y ambiental y cumplimiento de 
parámetros requeridos por las diferentes autoridades nacionales, regionales y municipales. 
Asesoría legal permanente durante el proceso de documentación, construcción, certificación y 
licenciamiento. 
Asegurar la  presencia de personal HSE durante la etapa de construcción. 
Objetivos del Proyecto: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO 
10 
 
DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO: RELACIONADOS 
CON ENTREGABLES 
1. 
ALCANCE 
Aumentar la capacidad de 
producción de la planta de 
asfalto y optimización del 
proceso. 
Aumentar de 114 a 228 m3 día de producción 
de asfalto. 
Disminución efectiva de tiempo de cargue y 
descargue de equipos. 
2. TIEMPO Inicio: 31 de Octubre de 2014 
Final: 01 de Abril de 2014 
 
Cumplimiento del plazo 
3. COSTO $1.970.000.000,oo Cumplimiento del presupuesto 
Finalidad del Proyecto: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL,U OBJETIVOS DE NIVEL 
SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, ENLACE CON PROGRAMAS, 
PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
Aumentar la  rentabilidad de los equipos de la empresa, de la infraestructura instalada y la 
competitividad de la empresa a nivel regional. 
Justificación del Proyecto: MOTIVOS, RAZONES O ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El mercado de la construcción ha venido presentando una evolución positiva en cuanto a su 
capacidad de servicio, tecnología y cubrimiento en el departamento de Santander.  
La actualización y aumento de capacidad de producción a bajo costo, nos permite fortalecer 
nuestra parte de mercado adquirido durante los últimos 10 años y permitirnos acceder a nuevos 
clientes y aumentar nuestra utilidad a partir de lla optimización y aumento de clientes. 
Cronograma de Hitos del Proyecto: RELACIONADO CON LOS ENTREGABLES Y 
FECHAS DE ENTREGA 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA 
PROGRAMADA 
Concepción del proyecto. 31 de Octubre 2014 
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Delimitación y alcance definitivo del proyecto. 30 de Noviembre de 
2014 
Entrega de ingenierías definitivas. 20 de Diciembre de 
2014 
Inicio de construcción. 07 de Enero de 2015 
Pruebas de equipos. 20 de Marzo de 2015 
Certificación de instalaciones 30 de Marzo de 2015 
Arranque de planta. 31 de Marzo de 2015 
Evaluación final del proyecto 10 de Abril de 2015 
  
Organizaciones o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto: EQUIPO DEL 
PROYECTO 
Gerente de proyecto. 
Administrador del contrato. 
Ingeniero Residente de Diseño: 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Electricista 
Ingeniero Mecánico 
Ingeniero Procesista 
Ingeniero Residente de Obra: 
Supervisor Civil 
Supervisor Electricista 
Supervisor Mecánico. 
Programado de Obra 
Principales Riesgos Asociados al Proyecto: IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
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Riesgo Económico: Por pérdidas de tiempo, retrasos en la consecución de materiales y 
sobrecostos no contemplados. 
Riesgo de Personal: Por accidentes de trabajo o poca capacitación del mismo. 
Riesgo Legal: Falta de licencias, predios y vías de acceso 
Presupuesto Preliminar del Proyecto: PERSONAL, MATERIAL, EQUIPOS, 
DESPLAZAMIENTO, OTROS. 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
1. PERSONAL Staff 171.000.000 
2. MATERIAL Materiales mecánicos, eléctricos y 
civiles para la construcción de las 
facilidades  
250.000.000 
3. EQUIPOS Planta y equipos anexos. 1.289.000.000 
4. DESPLAZAMIENTOS Camionetas, buses y transporte aereo 60.000.000 
5. Otros Licencias y varios 120.000.000 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
(A) 
N/A 0 
RESERVA/CONTINGENCIAS 
(I) 
Modificaciones no contempladas 80.000.000 
UTILIDAD (U) N/A 0 
Estimado del TOTAL DEL PRESUPUESTO  1.970.000.000 
 
  
Gerente del Proyecto Patrocinador que Autoriza el Proyecto 
Nombre: JAIRO HIGUERA BECERRA Nombre: JUNTA DIRECTIVA 
Cargo: GERENTE DEL PROYECTO Cargo: 
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3. DEFINICION DE LOS PARAMETROS DE SELECCIÓN 
 
CRITERIOS DE EVALUACION Y VALORACION 
A  Rentabilidad 
1  Baja rentabilidad 
2  Rentabilidad Esperada 
3  Alta Rentabilidad 
B  Flujo de Caja 
1  Flujo de caja desfavorable  
2  Flujo de caja promedio 
3  Flujo de caja favorable 
C  Control 
1  Poco control en el proceso 
2  Control normal en el proceso 
3  Alto control en el proceso 
D  Unidades de Negocio 
1  No se innova 
2  Se innova dentro de la misma  línea 
3  Nueva línea  
E  Cadena de Valor 
1  Disminuye 
2  Igual 
3  Aumenta 
F  Calidad 
1  Control Nulo 
2  Control Parcial 
3  Control Total 
 
 
Tabla 1 
 
 
A B C D E F
CRITERIO
PROYECTO                                                                           PESO PT 30% PT 25% PT 20% PT 5% PT 3% PT 17% 100%
1 Planta de Concreto 3,00 0,90 3,00 0,90 3,00 0,90 3,00 0,90 2,00 0,60 3,00 0,90 5,10
2 Actualizacion del proceso de produccion de asfalto 2,00 0,60 3,00 0,90 3,00 0,90 1,00 0,30 3,00 0,90 3,00 0,90 4,50
3
Deteccion electronica de infracciones para pequeños y 
medianos  minicipios.
1,00 0,30 1,00 0,30 2,00 0,60 3,00 0,90 1,00 0,30 1,00 0,30 2,70
Rentabilidad Flujo de Caja CalidadCadena de ValorUnidades de NegocioControl
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4. PERFIL DE UN GERENTE 
El Gerente debe ser una persona capaz de convertir los problemas en oportunidades, que se 
fortalezca ante la adversidad y que siempre logre proyectarle seguridad y confianza a sus 
trabajadores en todas las labores que se desempeñe dentro de la organización. Es fundamental 
que tenga una formación tanto técnica como administrativa para que sepa trasmitir sus 
conocimientos con claridad a todo su equipo de trabajo y para que pueda entender los procesos de 
funcionamiento de la empresa.  
El trato y la relación con sus trabajadores debe ser siempre de respeto y cordialidad, enseñando 
con el ejemplo sin dejar a un lado la autoridad ante las dificultades que se presentan y con una 
ética y transparencia sobresaliente durante la toma de decisiones y actuaciones que requiera 
desempañar en el desarrollo de su función. 
El gerente debe estar siempre en condiciones de enfrentar los cambios que el medio requiera, 
teniendo como objetivo principal mantener la competitividad del negocio proyectando su 
liderazgo a toda la organización mediante la comunicación constante con sus más cercanos 
colaboradores, logrando a su vez que estos puedan transmitirle los objetivos a toda la 
organización. 
 
5. ALCANCE, TIEMPO Y COSTO (WBS) 
 
5.1. WBS 
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5.2.  Diccionario WBS 
CODIGO COMPONENTE ALCANCE ACTIVIDADES
TIEMPO 
DE 
ESFUERZO
TIEMPO 
DE 
DURACION
COSTOS 
 
(Millon
es)
STAKEHOLDER REQUISITOS ASEGURAMIENTO CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS 
HUMANOS
COMUNICACIONES RIESGOS ADQUISICIONES
0 PLANTA DE CONCRETO
1 FABRICACION
1.1 INFRAESTRUCTURA
1.1.1 ACOPIO
Estructura de concreto reforzado a 
la vista de 6 m de altura. En planta 
sera de forma semi circular 
dividido en cuatro secciones, dos 
para triturado (1/2" y 3/8) y 2 para 
arenas. Los muros seran 
piramidales  y de espesor de 0,40 
m. la forma semicircular permitira 
tanto el acceso a las volquetas 
como al cargador.
Preparacion del 
terreno, 
Construccion de 
muros y 
construccion de 
cubierta
41 4,29,8 40
Operador del Cargador, 
Laboratorista
Espacio para 
maniobrar, 
Cubierta para 
proteger la 
humedad
Normatividad sismorresistente, contratos Ensayos de Laboratorio
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
1.1.2 CUARTO DE CONTROL
Cuarto donde se estableceran los 
equipos de mando. Debe tener 
unas dimensiones de 3m X 3m X 
2,5m de altura. Pisos en concreto y 
teja de Eternir.
Construccion 
del cuarto, 
compra e 
instalacion de 
equipos
60 4,21,25,10 80
Operador planta, 
Proveedor del Equipo
Optimo 
ambiente de 
operación, 
Construcciones 
listas para 
instalacion
Manuales de operación y montaje, contratos Pruebas funcionales
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
1.1.3 BANDA TRANSPORTADORA
Banda Transportadora Ancho / 
Potencia 24"/ 7.5 H.P
Compra e 
instalacion de 
las bandas
47 20,15,10,2 30 Operador planta
Trayectos cortos 
para 
dosificacion
Requisitos de diseño, contratos Pruebas funcionales, ensayos laboratorio
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
1.1.4 TOLVAS
2 Tolvas con Capacidad  Para 
Agregados de 5 M3 C/U
Compra e 
instalacion de 
las tolvas
17 15,1,1 90
Operador planta, 
Operador cargador
Visualizacion, 
Rampas de 
acceso comodas
Requisitos de diseño, contratos Pruebas funcionales, ensayos de carga
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
1.1.5 SILOS
Un silo de almacenamiento de 
concreto con capacidad de 40 Ton
Compra e 
instalacion de 
silos
17 15,1,1 0 Operador de planta
Control del 
tornillo
Requisitos de diseño, contratos Pruebas funcionales, ensayo de materiales
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
1.1.6 TANQUE DE AGUA
Tanque de almacenamiento de 
agua con capacidad de 5.000 Gal
Compra e 
instalacion de 
tanque
17 15,1,1 5 Operador planta
Conexión con 
dosificadora
Requisitos de diseño, contratos Pruebas funcionales
Comites de 
seguimiento, 
correo electronico
Desglose adjunto
Manual de 
compras 
paviandi
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5.3. Ruta Critica
 
0 4 4 4 29 33 33 8 41
0 19 1.1 1.1 19 1.2 1.2 19 1.3
19 23 23 52 52 60
0 4 4 4 21 25 25 25 50 50 10 60
0 0 2.1 2.1 0 2.2 2.2 0 2.3 2.3 0 2.4
0 4 4 25 25 50 50 60
0 20 20 20 15 35 35 10 45 50 2 52
0 13 3.1 3.1 13 3.2 3.2 13 3.3 2.3 8 3.4
0 0 0 13 33 33 48 48 58 58 60 60 0 60
0 0 F 0 2.4
0 0 0 15 15 15 1 16 16 1 17 60 60
0 43 4.1 4.1 43 4.2 4.2 43 4.3
43 58 58 59 59 60
0 15 15 15 1 16 16 1 17
0 43 5.1 5.1 43 5.2 5.2 43 5.3
43 58 58 59 59 60
0 15 15 15 1 16 16 1 17
0 43 6.1 6.1 43 6.2 6.2 43 6.3
43 58 58 59 59 60
EVALUACION INICIAL SE PRESENTAN LAS ACTIVIDADES LINEALES Y SON INICIO‐ INICIO
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0 4 4 4 29 33 33 8 41
0 19 1.1 1.1 19 1.2 1.2 19 1.3
19 23 23 52 52 60
0 4 4 4 21 25 25 25 50 50 10 60 60 0 60
0 0 2.1 2.1 0 2.2 2.2 0 2.3 2.3 0 2.4 F 0 2.4
0 4 4 25 25 50 50 60 60 60
0 20 20 20 15 35 35 10 45 50 2 52
0 13 3.1 3.1 13 3.2 3.2 13 3.3 2.3 8 3.4
0 0 0 13 33 33 48 48 58 58 60
0 0
0 0 0 15 15 15 1 16 16 1 17 17 15 32 32 1 33 33 1 34 34 15 49 49 1 50 50 1 51
0 9 4.1 4.1 9 4.2 4.2 9 4.3 4.3 9 5.1 5.1 9 5.2 5.2 9 5.3 6.3 9 6.1 6.1 9 6.2 6.2 9 6.3
9 24 24 25 25 26 26 41 41 42 42 43 43 58 58 59 59 60
EVALUACION N°1 ACTIVIDADES LINEALES PARA CONTROLAR LAS SALIDAS DE DINERO Y APROVECHAR TIEMPOS MUERTOS ACTIVIDADES COMIENZO‐FIN (MANDATORIAS)
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0 4 4 4 29 33 33 8 41
0 10 1.1 1.1 10 1.2 1.2 10 1.3
10 14 14 43 43 51
0 4 4 4 21 25 25 20 45 45 5 50 51 0
0 1 2.1 2.1 1 2.2 2.2 1 2.3 2.3 1 2.4 F 0 2.4
1 5 5 26 26 46 46 51 51
0 20 20 20 15 35 35 10 45 45 2 47
0 4 3.1 3.1 4 3.2 3.2 4 3.3 2.3 4 3.4
0 0 0 4 24 24 39 39 49 49 51
0 0
0 0 0 15 15 15 1 16 16 1 17 17 15 32 32 1 33 33 1 34 34 15 49 49 1 50 50 1 51
0 0 4.1 4.1 0 4.2 4.2 0 4.3 4.3 0 5.1 5.1 0 5.2 5.2 0 5.3 5.3 0 6.1 6.1 0 6.2 6.2 0 6.3
0 15 15 16 16 17 17 32 32 33 33 34 34 49 49 50 50 51
EVALUACION N°2 ACTIVIDADES LINEALES PARA CONTROLAR LAS SALIDAS DE DINERO Y APROVECHAR TIEMPOS MUERTOS ACTIVIDADES INICIO‐INICO MAS DIAS
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5.4. Diagrama de Gant 
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5.5.Presupuesto 
 
ESTIMACION DE COSTOS 
ITEM 
VALOR (Millones 
de pesos) 
Dosificadora  245,00
Mixers  1.250,00
Autobomba  700,00
Laboratorio   43,00
Licencias  5,00
Personal  27,00
TOTAL  2.270,00
 
 
6. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Montaje y puesta a punto de una planta de 
concreto hidráulico 
PDC 
 
Política de Calidad del Proyecto:  
El alcance del proyecto está definida en la línea base del alcance. 
Los requisitos del entregable están especificados en la matriz de requisitos. 
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la 
Empresa, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados y cumplir con 
las políticas de seguridad industrial y salud ocupacional para el bienestar de los 
trabajadores que trabajan en la ejecución del mismo. 
En todos los casos el proyecto debe buscar la constante satisfacción de los interesados 
identificados en la matriz de interesados, de acuerdo con la Política de Calidad de la 
Empresa 
Línea Base de Calidad del Proyecto:  
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Factor de 
Calidad 
Relevante 
Objetivo de 
Calidad 
Métrica a 
utilizar 
Frecuencia y 
momento de 
medición 
Frecuencia y 
momento de reporte
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 
 
  Frecuencia, 
semanal 
 Medición, 
viernes en 
la mañana 
 Frecuencia 
semanal 
 Reporte, 
viernes en la 
tarde 
Costos del 
Proyecto 
CPI>= 0.95 
 
CPI= Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
 Frecuencia, 
semanal 
 Medición, 
viernes en 
la mañana 
 Frecuencia 
semanal 
 Reporte, 
viernes en la 
tarde 
Tiempo de 
ejecución 
SPI >= 0.95 
SPI= 
Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado. 
 Frecuencia, 
casa 
entregable. 
 Medición, 
al día 
siguiente 
 Frecuencia, 
una vez al 
mes. 
 Reporte, en la 
reunión 
mensual de 
seguimiento 
identificación de requisitos legales:  
1. Norma OHSAS 18001: La norma OHSAS 18001 establece los requisitos 
mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Matriz de Actividades de Calidad:  
Entregable 
Estándar de 
Calidad Aplicable 
Actividades de 
Prevención 
Actividades de 
Control 
1.1.1 Project 
Charter 
Plantilla PC  - 1   
Aprobación por 
Sponsor 
1.1.2 Scope 
Statement 
Plantilla PC – 2   
Aprobación por 
Sponsor 
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1.2 Plan de 
Proyecto 
Plantilla PC – 3   
Aprobación por 
Sponsor 
1.3 Informe de 
Estado 
Formato de informe  
Aprobación por 
Sponsor 
1.4 Reunión de 
coordinación 
Semanal 
Formato de Agenda Programar agenda 
Aprobación por 
Sponsor 
1.5 Cierre de 
Proyecto 
Acta y formato 
lecciones 
aprendidas  
 
Aprobación por 
Sponsor 
2. Ingeniería de 
Detalle  
Normatividad 
vigente 
 Revisión/Aprobación 
por Sponsor 
 
2.1 Ingeniería de 
detalle de obras 
civiles 
Código Sismo 
resistente 
 Revisión/Aprobación 
por Sponsor 
2.2 Ingeniería As 
Built de equipos 
Planos finales según 
lo ejecutado 
 Aprobación por 
Project Manager 
3.Contratos Estándar contrato   Aprobación por 
Project Manager 
3.1 Contratos de 
obra civil 
Estándar de 
Contrato de obra 
civil 
Negociación 
detallada 
Revisión/Aprobación 
por Sponsor 
3.2 Contrato de 
equipos y 
servicios 
Estándar de 
Contrato de 
Suministro 
Negociación 
detallada 
Revisión/Aprobación 
por Sponsor 
4. Construcción, 
Instalación y 
montaje 
Normatividad 
vigente 
 
Revisión/Aprobación 
por Project Manager  
4.1 Obra civil 
Normas técnicas 
colombianas 
Revisión Estándar 
Revisión/Aprobación 
por Project Manager  
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4.2 Instalación y 
montaje de 
equipos 
Manuales del 
proveedor 
Revisión Estándar 
Revisión/Aprobación 
por Project Manager  
4.3 Obra eléctrica Normas técnicas 
colombianas 
Revisión Estándar 
Revisión/Aprobación 
por Project Manager  
5. Pruebas y 
capacitación 
Formato estándar de 
la empresa 
 
Aprobación Project 
Manager 
5.1 Pruebas de 
operación 
Parámetros de 
operación 
Revisión de 
modelos de 
formatos 
Aprobación por 
OFICINA TECNICA 
DEL PROVEEDOR 
5.2 Capacitación 
del personal 
operativo 
Formación de 
acuerdo a manuales 
del proveedor 
Entrenamiento, 
certificación 
Aprobación por SISO 
de la Empresa y 
Proveedor 
Roles para la Gestión de la Calidad:  
 
Rol No 1 : 
SPONSOR 
Objetivos del rol: 
Responde al final por la calidad del proyecto 
Funciones del rol: 
Revisar , aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la 
calidad del proyecto  
Niveles de autoridad: 
Administrar los recursos de la empresa para el proyecto,  
Renegociará contratos 
Reporta a:  
Directivos 
Supervisa a:  
Project Manager 
Requisitos de conocimientos: 
Project Management y Gestión en General  
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos 
 
Rol No 2 : 
PROJECT 
Objetivos del rol: 
Supervisar la elaboración y el cumplimiento del proyecto y sus 
entregables 
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MANAGER Funciones del rol: 
Revisar, planear, aprobar, modificar y todas los requerimientos 
para generar acciones correctivas durante el desarrollo del 
proyecto 
Niveles de autoridad: 
Exigirá cumplimiento de entregables al equipo. 
Reporta a: 
Sponsor 
Supervisa a: 
 Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos  
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos y toma de decisiones 
Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 
 
Rol No 3 :  
MIEMBROS 
DEL EQUIPO 
DE PROYECTO
Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables para cada área del proyecto 
Funciones del rol : 
Responder por los entregables 
Niveles de autoridad: 
Administración de recursos 
Reporta a: 
 Project Manager 
Supervisa a: 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables asignados en cada área 
Requisitos de habilidades: 
Solución de conflictos y toma de decisiones 
Requisitos de experiencia:  
Específicas según los entregables 
Organización para la Calidad del Proyecto:  
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Documentos Normativos para la Calidad:  
Procedimientos 
1 .Para Mejora de Procesos  
2. Para Auditorias de Procesos 
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 
4. Para Resolución de Problemas 
Plantillas 
1. Métricas 
2. Plan de Gestión de Calidad 
Formatos  
1. Métricas 
2. Línea Base de Calidad 
3. Plan de Gestión de Calidad 
4. Actas de reunión 
Checklists 
1. De Indicadores 
2. De Auditorias 
3. De Acciones Correctivas 
Otros 
Documentos 
1.Manuales de procesos 
2. Manuales de funciones 
Procesos de Gestión de la Calidad:  
Enfoque de 
Aseguramiento 
de la Calidad 
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente los 
indicadores de calidad 
El departamento de Calidad de la EMPRESA: 
Realizara seguimiento continuo de los procesos 
Se realizara auditorías externas cada 6 meses 
Se verificara los resultados y se plantearán acciones de mejora dentro 
de los 60 días siguientes a su elaboración 
SPONSOR 
PROJECT 
MANAGER
CONTROL DE 
CAMBIOS
EQUIPO DE 
PROYECTO 
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Enfoque de 
Control de la 
Calidad 
El departamento de calidad hará control verificando los indicadores y 
atendiendo las solicitudes de las auditorías externas  
Cada miembro del equipo debe participar del proceso de calidad 
haciendo controles y llevando registros de las actividades 
desarrolladas 
Se verificara el cumplimiento de los entregables antes de su entrega 
Los defectos encontrados se solucionaran mediante acciones de 
mejora y se les hará seguimiento cada 30 días para la verificación de 
su cumplimiento 
Enfoque de 
Mejora de 
Procesos 
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá el 
procedimiento de mejora de procesos que especifica: 
 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 
proceso 
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6. COMUNICACIÓN PARA GERENCIA DE PROYECTOS 
STAKEHOLDER INFORMACION TIEMPO/FECHA HERRAMIENTA RESPONSABLE 
Administrador de 
planta 
Entrega de los 
proceso de 
producción en la 
planta de Concreto 
10/04/2015 Reunión Director de Proyecto 
Proveedores de 
materia prima 
Solicitud de 
cotización de 
materiales puestos 
en la planta 
12/04/2015 Correo Electrónico Jefe de compras 
Jefe de maquinaria Capacitación para 
los mantenimientos 
y entrega de 
manuales de 
funcionamiento 
5/04/2015 Reunión Director de proyecto 
Jefe de compras Requerimientos y 
necesidades de 
materiales y demás 
para la operación 
de la planta 
4/04/2015 Correo electrónico Director de proyecto 
 
 
 
 
Proveedores de 
Equipos 
Suministro de 
equipos para el 
montaje y puesta 
en marcha de la 
Planta 
12/04/2015 Reunión/Correo 
electrónico 
Jefe de compras/Director 
de proyecto 
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6.1.  PERFILACION DE STAKEHOLDERS 
 
STAKEHOLDER AREA/ENTIDAD CARACTERISTICAS CONTACTO 
Administrador de 
Planta 
Planta Profesional en áreas 
administrativas encargado 
de velar por el óptimo 
funcionamiento de la 
planta 
William Garcia 
Proveedores de 
materia prima 
Externos Suministran materiales 
principales como 
cemento, triturado, arena 
y aditivos 
Argos 
Arenera 
Chicamocha 
Jefe de Maquinaria Equipos Profesional en áreas de 
mecánica 
Alexis Arguello 
Jefe de compras Compras Profesional en áreas 
administrativas con 
experiencia en manejo de 
proveedores 
Jhon Lipez 
Proveedores de 
Equipos 
Externos Empresas reconocidas en 
la comercialización de 
equipos  
Altron, Casa 
Inglesa, Gecolsa 
 
7. RIESGOS 
 
 
Tabla 2 
 
1.1. 
Consecuencia  Probabilidad Severidad
1. 3 3 ALTO
* Revision de la ingenieria, previo a la contruccion.     
* Seguimiento permanente durante la contruccion.    
  * Control de calidad de los insumos y productos 
entregados.
9
2. 2 4 ALTO
* Control de compras e inventarios de manera 
rigurosa.
8
3. 3 3 ALTO
* Revision y segimiento de ingenierias y durante la 
construccion.
9
1.1. 
Consecuencia  Probabilidad Severidad
1. 3 3 ALTO
* Control en la recepcion e instalacion previa de los 
equipos.                                                                                         
* Solicitar acopañamiento del proceedor durante el 
proceso de instalacion.                                                            
* Seguimiento y control durante la instalacion de 
equipos
9
2. 2 2 BAJO 4
3. 3 1 MODERADO 3
Ref.
                                                RIESGO                                                    
   Que Puede Suceder y Como Puede Suceder
MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
ACOPIO
CUARTO DE CONTROL
Equipos en mal calidad
Infraestructura no se presta para la instalacion de los equipos de control
Fallas en la instalacion de equipos
Fecha de Revision de Riesgo:
Compilado por:
Revisado por:Funcion/Actividad:
REGISTRO DE RIESGOS
Ref.
                                                RIESGO                                                    
   Que Puede Suceder y Como Puede Suceder
Controles
Nivel de 
Riesgo
REGISTRO DE RIESGOS Fecha de Revision de Riesgo:
Compilado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Funcion/Actividad: Revisado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Fallas de diseño, en cuanto a su durabilidad y estabilidad
Poca capacidad a futuro
Fallas de construccion, error en dimensiones o de calidad
Consecuencias de Suceder un Evento
Consecuencias de Suceder un Evento
Controles
Nivel de 
Riesgo
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8. PLAN DE ADQUISICIONES 
Para realizar estas adquisiciones se llevara a cabo el manual que tiene establecido 
PAVIMENTOS ANDINOS S.A dentro de su proceso de compras el cual se describe a 
continuación: 
 
 
1.1. 
Consecuencia  Probabilidad Severidad
1. 3 3 ALTO * Certificado de calidad y garantia de los materiales. 9
2. 5 2 EXTREMO
* Realizar estudio estructural del diseño, con planos 
y especificacion tecnica.                                                          
* Control y seguimiento durante el montaje.
10
3. 2 3 MODERADO 6
1.1. 
Consecuencia  Probabilidad Severidad
1. 3 4 ALTO
* Se debe aclarar y proyectar futuras ampliaciones y 
asegurar que las mismas no generaran 
traumatismos durante el proceso de 
repotenciacion, en caso dado de requerirlo
12
2. 3 2 MODERADO 6
3. 5 1 ALTO
* Restringir y asgurar el  acceso de personal.                   
 * Se deberan cosntruirr senderos donde se asegure 
la integridad del personal del proyecto.
5
1.1. 
Consecuencia  Probabilidad Severidad
1. 4 4 EXTREMO
* Capacitacion del operador del equipo.                          
* Manual de roles y responsabilidades del operador.
16
2. 3 3 ALTO
* Demarcar areas de trabajo y de circulacion de los 
equipos.
9
3. 3 3 ALTO
* Compra de polizas.                                                                 
* Asegurar las garantias de los equipos con el 
proveedor
9
Nivel de 
Riesgo
Mala calidad de las Bandas
Fallas a nivel estructural de los soportes de las bandas
Fallas en el diseño de la ruta de despacho
Funcion/Actividad: Revisado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Ref.
                                                RIESGO                                                    
   Que Puede Suceder y Como Puede Suceder
Controles
Ref.
                                                RIESGO                                                    
   Que Puede Suceder y Como Puede Suceder
Controles
Compilado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Funcion/Actividad: Revisado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZTOLVAS
REGISTRO DE RIESGOS Fecha de Revision de Riesgo:
Nivel de 
Riesgo
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
BANDA TRANSPORTADORA
REGISTRO DE RIESGOS
Falla estructural con consecuancias humanas.
Colision con elementos o infraestructura
Daño en el equipo
Funcion/Actividad: CARGADOR Revisado por:
Poca capacidad a futuro
Falla en la facilidad construida o errores de diseño
Fecha de Revision de Riesgo:
Compilado por:
Consecuencias de Suceder un Evento
Consecuencias de Suceder un Evento
Consecuencias de Suceder un Evento
MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Nivel de 
Riesgo
Mala operación del equipo
INFRAESTRUCTURA
REGISTRO DE RIESGOS Fecha de Revision de Riesgo:
Compilado por: MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
MANUEL ARENAS / JAIRO HIGUERA/ JORGE DIAZ
Ref.
                                                RIESGO                                                    
   Que Puede Suceder y Como Puede Suceder
Controles
30 
 
8.1.OBJETO 
Proporcionar los parámetros a seguir, cumpliendo con los requisitos del Sistema de Gestión 
Integral, para la adquisición de materiales, alquiler y compra de equipos y solicitud de servicios 
necesarios para el desarrollo de los proyectos llevados a cabo por la organización. 
8.2.ALCANCE 
Aplica a la adquisición de los productos (Base, Subbase, Agregados pétreos, asfalto y emulsión), 
servicios (mano de obra, transporte de materias primas) y equipos; así como productos y 
servicios de Seguridad y Salud en el trabajo y aquellos que puedan afectar el Medio Ambiente, 
necesarios para el desarrollo de los proyectos llevados a cabo por la empresa.  
8.3.REQUISITOS ESPECIALES 
Otros materiales: 
A medida que los procesos de ejecución de obras se hagan más complejos y requieran otros 
materiales distintos a los mencionados anteriormente, la organización aplicará este procedimiento 
para su adquisición y evaluación.  De ser necesario se harán cambios en el procedimiento para 
ajustarlo a la nueva situación. 
 Compra de Productos y/o Servicios: 
Todos los servicios deben ser solicitados a compras, quien evaluará su necesidad y procede a 
remitir la solicitud a gerencia. La aprobación de la compra podrá ser aceptada por medio de la 
firma del gerente en la orden de pedido y/o servicio, en la solicitud de compra o en la cotización 
elegida, autorización vía telefónica, e-mail o verbal dependiendo de caso. 
Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores y/o Contratistas: 
Se seleccionan los proveedores de acuerdo a los criterios establecidos en materia de Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, una vez se identifiquen como confiables, 
podrán ingresar al Listado de proveedores y contratista F-21. 
La selección se dejara registrada en el formato  F-14, Selección de Proveedores y/o contratistas.   
Aspectos de seguridad a tener en cuenta en la selección de los proveedores   y/o contratistas :  
Revisar que la información suministrada por el proveedor sea válida y sea la correcta. 
Visitar las instalaciones del proveedor cuando se requiere o se tenga alguna duda. 
Hacer y adelantar cada vez que se requiera, las verificaciones.  
Realizar visitas periódicas y lograr acuerdos en materia de seguridad salud en el trabajo y medio 
ambiente 
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Para este proyecto en particular se requiere tercerizar lo siguiente: 
 
Equipo Proveedor Requeriminetos Responsable 
Dosificadora Altron Manual de compras 
PAVIMENTOS 
ANDINOS S.A. El 
servicio incluye el 
suministro y montaje 
de todos los 
componentes de la 
planta de concreto 
Director del 
Proyecto 
Mixers Casa Inglesa o 
Kenworth de la 
montaña 
Manual de compras 
PAVIMENTOS 
ANDINOS S.A. Los 
mixers se entregan 
listos para trabajar 
Director del 
Proyecto 
Autobomba Gecolsa Manual de compras 
PAVIMENTOS 
ANDINOS S.A. La 
autobomba se 
entrega lista para 
trabajar 
Director del 
Proyecto 
 
  
9. IMPACTO AMBIENTAL 
La planta de concreto recibe suministro de proveedores locales. Los materiales que recibe son 
arena, triturado (de fuentes o minas del sector de Pescadero, ubicado a 50 km de la PCH); el 
cemento es suministrado por Argos a granel. Argos suministrara el silo de acopio. Se usaran 
Aditivos mejoradores de concreto (retardantes de fraguado, fluidificantes, inyector de aire, 
acelerantes) según la necesidad del proyecto y son suministrados por Sika quien presta apoyo 
técnico. 
La planta funciona con energía eléctrica a 440 V tomada de la red de energía de EPM. Otro 
insumo es el agua, la cual debe ser potable y sin contenido de minerales, la cual se toma del 
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sistema de acueducto del sector, la planta requiere aproximadamente 0,182 m3 de agua por m3 de 
concreto, necesitando 1,27 m3 de agua por preparación de 7 m3 de concreto. 
9.1. Descripción de Impactos Ambientales: 
 Consumo alto de agua (aproximadamente 1,27 m3 por preparación; si la producción es 
plena podría consumirse 40,77 m3 día a toda capacidad de producción). 
 Aumento del nivel de material particulado en el ambiente por cuenta del transporte, 
construcción con material granular y operación. Además de los generados por los 
proveedores de los insumos para la operación. 
 Aumento de los niveles de ruido por cuenta del transporte, construcción y operación. 
Además de los generados por los proveedores de los insumos para la operación. 
 Generación de agua con contenido de solidos disueltos por cuenta del lavado de las áreas 
de proceso. Durante la explotación se aumenta la turbiedad por la operación dentro del 
cauce del rio. 
 Intervención del cauce de los ríos por cuenta de la explotación de arena y piedra para 
triturado. 
9.2. Plan de Gestión 
 
NOMBRE DE 
LA 
ESTRATEGIA 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DE LA 
ESTATEGIA 
OBJETIVO METAS 
Ruido Revisión 
Tecnicomencanica 
de equipos de 
transporte. 
Garantizar que los equipos 
utilizados se encuentran en 
buenas condiciones, así 
evitamos el aumento en la 
afectación sonora por mal 
funcionamiento 
Disminución del 
nivel de ruido. 
Baja costos por 
consumo de 
combustibles. 
 
Mantenimiento 
preventivo de 
equipos. 
Asegurar el buen estado de 
los equipos. 
Control de 
velocidad y carga 
Al disminuir la velocidad y la 
carga, los equipos no se 
sobre esforzaran, así no se 
tendrá que exigir de más al 
motor. 
Instalación de 
dispositivos de 
control de ruido 
Control y monitoreo de 
niveles de ruido por 
decibeles y asegurar el 
Seguimiento y 
control 
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cumplimiento de las normas 
aplicables. 
Material 
Particulado 
Control de 
velocidad y carga 
Al bajar la velocidad y la 
carga, se levantara menos 
polvo al paso de los equipos 
de transporte. 
Disminuir la 
cantidad de 
material 
particulado al 
medio ambiente y 
la afectación de la 
población del 
sector. 
Riego de vías y 
patio 
Controlar el material 
particulado enviado al aire 
Carpado de 
volquetas 
Caída de arena y triturado 
sobre a vía, que con el 
tráfico, aumenta el material 
particulado en el aire 
Residuos Taller de reciclaje Se capacitara al personal 
sobre el uso alternativo de los 
residuos del proceso de 
producción de concreto. 
Uso del 100% de 
los residuos 
Orden y aseo Se delimitaran las áreas de 
trabajo y se capacitara al 
personal sobre como acopiar 
o almacenar los materiales de 
la producción para disminuir 
el desperdicio de la materia 
prima. 
Disminución del 
porcentaje de 
pérdida en las 
materias primas 
por mal 
almacenamiento. 
   
 
 
10. ETICA  
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 
 
 PAVIANDI está comprometido con el cumplimiento de todas las políticas sociales, 
ambientales y legales  y  se proyecta más allá, propendiendo por el bienestar de sus 
empleados y asociados. 
 
 PAVIANDI garantizará un ambiente en el cual, el personal  tanto directivo como 
empleado, tendrá total libertad de exponer de manera respetuosa sus opiniones, acuerdos 
y desacuerdos, con el fin de fomentar una organización con participación y libertad de 
expresión y pensamiento. 
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 Los directivos garantizaran la viabilidad de la empresa enmarcado dentro del 
cumplimiento de las normas legales vigentes, asegurando durante el proceso, las buenas 
prácticas tanto comerciales como laborales. 
 
 Los empleados se comprometen a actuar de manera responsable, honesta, respetuosa y de 
buena fe, en todas y cualquiera de las acciones, obligaciones y responsabilidades que 
tenga por bien la empresa entregar a su cargo. 
 
RETOS DE UN GERENTE DE PROYECTOS DESDE LA ETICA EN COLOMBIA 
 
Durante el desarrollo de los proyectos, un gerente se ve abocado a tomar decisiones de diferente 
índole para poder lograr su objetivo que es el éxito del proyecto. 
Dentro de esto, se va a ver inmerso en diferentes situaciones ajenas a su determinación y 
convicción, para lo cual debe tener un carácter, unas bases y una formación muy estructurada que 
le permita no caer en tentaciones de la condición de la cultura del atajo, del avispado o del 
oportunista. De la misma manera, esto le debe permitir actuar con justicia durante el proceso de 
toma de decisiones, las cuales, no deben generar conflicto de intereses dentro de su equipo de 
trabajo. 
Dentro de este proceso, se encontrara con más de una oportunidad de participar de la ilegalidad, 
el mal juicio o una mala toma de decisiones en procura del éxito. Se debe blindar de todo esto 
mediante el aseguramiento de los procesos y ya en última opción transmitir dicha responsabilidad 
a la alta gerencia y procurar conservar estas decisiones dentro del marco legal y ético. 
 
